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• QUI ?

• Maîtrise d’ouvrage : Ville de Grenoble

• Maîtrise d’œuvre : Direction Environnement et cadre de vie / BET Aménagement des Espaces Publics

• Entreprise unique : Sports & Paysages, Sassenage (38) – Groupe P&S (Marché à Bon de commande)

• COMBIEN ?

• Budget : 288 000 € HT (345 600 € TTC)

• Surface de cours concernée par l’aménagement : 4000 m² de cours ➔ ratio : 72 € HT / m² de cours

• QUAND ?

• Été 2020 – période scolaire

• Démarrage : 06 Juillet 2020

• Achèvement : 18 Août 2020

• Durée : 6,5 semaines

• Période de plantation : Vacances Toussaint / Noël 2020 / Hiver 2021

ECOLE PRIMAIRE CLEMENCEAU

Ville de GRENOBLE



QUOI ?

• Terrassements / Assainissements

• 30% des terrassements réalisés, réutilisés sur place

• Création d’un puits perdu d’infiltration

• Revêtements

• Démolition et suppression de revêtements imperméables : 350 m²

• Conservation et réfection de 1600 m² d’enrobés

• Création de pavés à joints végétalisés : 210 m²

• Création de stabilisé : 465 m²

• Sol amortissant en copeaux de bois : 75 m²

• Végétalisation

• 600 m3 de terre végétale / Terre Pierre

• Création de jardins partagés (3 jardinières en bois)

• 1900 m² de surfaces plantées + paillées ou semées (700m²)

• Végétalisation de façade (10 m²)

• 33 arbres, 367 plantes basses

• Déconnexion réseau

• Citerne à eau

• Modif descente d’EP pour rejet en surface

ECOLE PRIMAIRE CLEMENCEAU
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LE RESULTAT !

ECOLE PRIMAIRE CLEMENCEAU

Ville de GRENOBLE

LES ENSEIGNEMENTS

• Pas de « procédé miracle » ➔ cumul ingénieux de solutions simples

• Challenge du timing de travaux ➔ Réactivité et moyens mobilisés

• Pérennité des sols perméables choisis en lien avec l’usage ? (broyat, stabilisé…)

• Adaptation des modes de maintenance de ces espaces



Les cours d’école et Parcs & Sports : pourquoi pas innover ?

• Exemple Grenoblois : 12 cours d’école réalisés cet été 2021 sur agglo + Voironnais

• Sports & Paysages : 2 à 3 cours d’école par an depuis 2 ans sur la région grenobloise

• Parcs & Sports : très sollicité pour des projets cours d’école depuis 2 ans

• Devis de « petits travaux »

• Idée + devis de « moyens travaux »

• Conseil sur des projets conséquents

• Identifier les besoins

• Accompagner les projets de cours d’école

• Capitaliser sur nos savoir faire

• Intégrer les phasages dans les projets

• Mettre les acteurs en lien

RECREAVERT

Accompagner les projets de

cours d’école



THOIRY (01) - Ecole Maternelle Les Tourterelles

• Janvier 2021 : identifier le besoin / budget

• Mars 2021 : Présentation d’un projet

• Budget : 67 000 € HT

• Surface aménagée : 630 m²

• Ratio : 106 € HT / m²

• Réalisation été 2021

RECREAVERT

Exemple de réalisation



THOIRY (01) - Ecole Maternelle Les Tourterelles

RECREAVERT

Exemple de réalisation


